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3Achtergrond

Douwe Terpstra

- Adviseur watersysteem district Raam

Werkzaamheden:

- Accountbeheer gemeente

- Peilbeheer

- Waterkamer

- Coördinatie hoogwater

- Projecten

- Beekherstel
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4Locatie

Lage Raam

- Ruim overgedimensioneerd

- Verbinding voor diverse waterlopen naar de Maas

- Extensief beheer & onderhoud
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5Opgave

Opgave KRW:

Maar ook opgave voor:

- Hydrologie

- Beheer & onderhoud

- Omgeving
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6Opgave

Hulpmiddelen:

Intern: Extern:
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Ontwerpteam:

Intern: projectleider, hydroloog, ecoloog, medewerker beheer & onderhoud, gebiedsbeheerder, adviseur 

watersysteem

Extern: team specialisten van adviesbureau

Beoogd beheer & onderhoud:

- Vanaf de kant

- Breedte waterloop 6m

- Onderhoudspad 5m (weerszijden)

- Onderhoud met kraan
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8Ontwerpproces
Proces:

1. Ophalen eisen omgeving / beheer & onderhoud

Uitkomst: twee varianten (omgeving + 

systeem)

2. Bespreken positieve en negatieve punten beide 

ontwerpen. Samenvoegen naar een ontwerp.

3. Concept ontwerp bespreken met projectgroep + 

stakeholders uit de omgeving.

Iteratief proces, aanpassen/honoreren 

waar nodig.

4. Definitief ontwerp

Belangrijk! Afspraken vastleggen in 

gebruikersovereenkomst + beheer & 

onderhoudsplan
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9Resultaten

Onderhoud:

- Doorgaande rijroute

- Werkpad op eigen grond
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0Resultaten

Onderhoud:

- Varend onderhoud

- Afspraken tbv toegankelijkheid kraan
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Onderhoud:

- Geen wijzigingen tov huidige situatie

- Indien nodig, aansluiten bij rijdend onderhoud 
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Onderhoud:

- Geen wijzigingen tov huidige situatie

- Indien nodig, aansluiten bij rijdend onderhoud 
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Onderhoud:

- Dood houtpakketten op DO tekening

- Nieuwe aanpassing, pakketten op locaties die toegankelijk 

zijn met kraan
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Onderhoud:

- Ook al is er geen onderhoudsroute tbv rijdend onderhoud, wel aandacht voor bereikbaarheid
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5Resultaten

Waar staan we nu?

Ontwerp klaar

- Weten waar en waarom we afwijken 

Volgende stap

- Afspraken goed vastleggen in uitvoeringsovereenkomst met TBO’s

- Afspraken met disciplines om periodiek te evalueren en bij te sturen/aan te passen waar nodig 

(beheerteam)

- Ecologie (functioneert het zoals bedacht, levert het op wat we voor ogen hebben)

- Hydrologie (is regelmatig maaien nodig, kunnen we dit slimmer/efficiënter doen (maaibos))
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6Einde

Vragen? 

Meer info op de website:

Lage Raam - Waterschap Aa en Maas

https://www.aaenmaas.nl/in-jouw-buurt/projectenkaart/lage-raam/
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